
NUMERO OBJETO PROCESO CONTRATO No MONTO ANTICIPO
PLAZ

O

FECHA 

INICIO

FECHA 

FINALIZACI

ON

COMUNIDAD
PARROQUI

A
ESTADO CONTRATISTA RECEPCION COMPLEMENTARIO

RUBROS 

NUEVOS
SUSPENSIÓN REINICIO OBSERVACIONES

1
CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN EN EL RIO 

CHANCHAN EN LA PARROQUIA HUIGRA

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2026-05

LICO Nro.  0018-GADMCA -2026 $55,065.88 $16,519.76 120 4/8/2026 1/12/2026 BARRIO EDUARDO MORLEY HUIGRA EJECUCIÓN ING. MERCY BEATRIZ MAYORGA ACOSTA EJECUCIÓN NO NO NO NO

EJECUCIÓN DE 

TRABAJOS SIN 

NOVEDADES

3 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA MULTITUD

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2025-16

LICO Nro.  010-GADMCA -2026 $45,764.74 $13,729.42 90 16/5/2026 13/8/2026 Parque Central MULTITUD EJECUCIÓN 

ING. JAIRO ALLAUCA 

PROCURADOR COMÚN 

CONSORCIO AHINCO INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN 

EJECUCIÓN  $                2,327.07  $             906.81 5/8/2026 NO 
EN ESPERA DE CERT 

PRESUPUESTARIA 

4
CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD PUNGUPALA ALTO 

PARROQUIA TIXÁN CANTÓN ALAUSÍ

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2025-06

 LICO Nro.  003-GADMCA -2026 $35,780.62 $10,734.19 60 23/4/2026 3/8/2026 PUNGUPALA ALTO TIXAN PLAZO FINALIZADO 

ING. GEOVANNY PÉREZ

PROCURADOR COMÚN OBRAS CIVILES 

CONSTRUCTORA &CONSULTORA GRK SA

REVISIÓN DE 

PLANILLA DE 

LIQUIDACIÓN

 $                2,861.50  $             715.61 15/6/2026 28/7/2026

Solicitud de recepción 

provisional, rubros nuevos y 

contrato complementario 

ejecutados, pendiente 

revisión de planillas.

5

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS DE CANCHA Y ESTADIOS DE LAS COMUNIDADES 

LLALLANAG, GUALIÑAG Y SANGANAO PERTENECIENTES A LA PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN 

ALAUSÍ

MCO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2024-49

022-MCO-GADMCA-2025 $59,254.91 $29,627.46 60 2/2/2026 30/6/2026

LLALLANAG

GUALIÑAG

SANGANAO

TIXAN PLAZO FINALIZADO 
ING. JORGE SANANAY PROCURADOR COMÚN 

CONSORCIO CERRAMIENTO 
EJECUCIÓN NO NO 26/2/2026 26/5/2026

Solicitud de recepción 

provisional, pendiente 

revisión de planillas.

6
MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ADOQUINADO DEL CENTRO POBLADO DE LA COMUNIDAD 

TOTORAS, PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ

MCO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2024-40

004-MCO-GADMCA-2025 $114,098.72 $57,049.36 90 23/4/2025 22/3/2026 TOTORAS 
ACHUPALL

AS
PLAZO FINALIZADO ING. MARTHA CECILIA MONTUFAR MIRANDA

PLAZO 

FINALIZADO 
 $                8,759.58  $             459.59 20/5/2025 19/1/2026

Solicitud de recepción 

provisional, rubros nuevos y 

contrato complementario 

ejecutados, pendiente 

revisión de planillas.

7 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LA PARROQUIA PISTISHI

MCO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2024-04

CONTRATO No. 010-MCO-GADMCA-

2024
$39,964.42 $19,982.21 60 17-jul-24 14-sep-24 Tolte Pistishi Recepción Ing. Julia Edith Patiño Allauca No No No No No

Planilla 3 de Liquidación de 

Obra devuelta

8

MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ADOQUINADO DE LA COMUNIDAD DE PACHAGSI - 

PARROQUIA TIXÁN, COMUNIDAD LA PLAYA - PARROQUIA PUMALLACTA, COMUNIDAD PIÑAN Y 

SHABASÑAY - PARROQUIA PUMALLACTA, COMUNIDAD SAN JOSÉ DE ARRAYAN - PARROQUIA 

PUMALLACTA Y COMUNIDAD GUAPCAS DE LA PARROQUIA PUMALLACTA, DEL CANTÓN 

ALAUSI.

MCO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2024-42

CONTRATO No. 008-MCO-GADMCA-

2025
$88,544.63 $44,272.32 90 1-ago-25 29-oct-25

PACHAGSI

LA PLAYA

PIÑAN

SHABASÑAY  COMUNIDAD

JOSÉ DE ARRAYAN

GUAPCAS

TIXÁN

PUMALLAC

TA

Suspensión Arq. Lenin Danilo Parra Peñafiel No Si No Si Sin Fecha Obra suspendida

9
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA DEL CAMAL MUNICIPAL Y 

PLAZA DE RASTRO DEL GADMCA

MCO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2025-11

CONTRATO No. 019-MCO-GADMCA-

2025
$35,000.00 $17,500.00 45 24-nov-25 11-may-26 Matriz Recepción

Ing. Santiago Andrés Robalino Noboa

PROCURADOR COMÚN

CONSORCIO VR

Si Si SI Si 20-abr-26

10 CONSTRUCCION DE BODEGA Y AREA DE LAVANDERIA PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2025-15

CONTRATO LICO Nro. 006-GADMCA -

2026
$17,106.69 $5,132.01 60 18-may-26 16-jul-26 Cabecera Parroquia Sibambe Ejecución

CONSTRUCT CENTER KREA-GO S.A.S

Tnlgo. Edgar Armando Guallán Ortíz

Representante Legal

No Si SI No No Aplica EN ejecución 

11
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO E INCLUSIVO DE LA PARROQUIA SEVILLA DEL 

CANTÓN ALAUSÍ; CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE PAGMA

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2025-13

CONTRATO LICO Nro. 013-GADMCA -

2026
$67,136.54 $20,140.96 90 16-may-25 13-ago-26 Cabecera Parroquial / Pagma

Sevilla / 

Sibambe
En Ejecución ING. CARLOS ROLANDO NÚÑEZ LEÓN NO No No No No Aplica En ejecución 

12

CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS AULAS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE 

ALAUSÍ (EX ESCUELA MANUEL GALECIO) Y FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ (EX ESCUELA SAN 

VICENTE FERRER), PARROQUIA MATRIZ CANTÓN ALAUSÍ; CONSTRUCCIÓN DE DOS BLOQUES 

DE AULAS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE PARROQUIA 

ACHUPALLAS CANTÓN ALAUSÍ

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2025-02

LICO Nro. 011 - GADMCA - 2026 $140,767.47 $42,230.24 120 6-may-26 2-sep-26

UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE ALAUSÍ 

(EX-ESCUELA MANUEL GALECIO)

PARROQUIA: MATRIZ

UNIDAD EDUCATIVA FEDERICO 

GONZÁLEZ SUÁREZ (EX ESCUELA SAN 

VICENTE FERRER)

PARROQUIA: MATRIZ

UNIDAD EDUCATIVA MARISCAL ANTONIO 

JOSÉ DE SUCRE

PARROQUIA: ACHUPALLAS (MATRIZ)

Parroquia 

Matriz

Parroquia 

Achupallas

Ejecución

ING. JEFFERSON XAVIER MERCHÁN

VEINTIMILLA, PROCURADOR COMUN

CONSORCIO ALAUSI MV

No No No No No

13
REGENERACIÓN DE ZONAS URBANAS-PASEO DEL CÓNDOR, CALLE BOLIVIA, CANTÓN 

ALAUSÍ

MCO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2025-09

013-MCO-GADMCA-2025 $ 30,198.41 $ 15,099.20 90 15-oct-25 12-ene-26 ALAUSI MATRIZ RECEPCION Ing. Mario Adolfo Córdova Machado SI SI SI SI SI PEDIDO DE RECEPCION

14

CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INTERÉS CANTONAL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO(“ARREGLO DE BAÑOS DE LA COMUNIDAD COTOYACO PARROQUIA SIBAMBE 

CANTON ALAUSÍ;CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS PARA LA COMUNIDAD CHIVATUZ PARROQUIA 

MATRIZ CANTON ALAUSI; READECUACIONES Y ADECENTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

DE LA CASA BARRIAL DEL BARRIO AYPAN, PARROQUIA MATRIZ, CANTÓN ALAUSI; 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD GUANGRAS, 

PARROQUIA ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ; CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN 

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESLIZAMIENTO DE TALUD EN EL BARRIO LA LOMA, 

PARROQUIAL ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSI

MCO-

GOBIERNOAUTÓNOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2025-13

015-MCO-GADMCA-2025. $75,608.83 $37,804.42 150 15-dic-25 13-may-26 GUAMGRAS-CHIVATUZ-COTOYACO

SIBAMBE-

ACHUPALL

AS-MATRIZ

SUSPENDIDA Arq.Carlos Mora NO SI SI SI NO EJECUCION 

15

ADOQUINADO PARA LA COMUNIDAD DE LA MOYA PARROQUIA GUASUNTOS CANTÓN ALAUSÍ; 

CONTINUACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD TUGNA PARROQUIA 

SIBAMBE CANTÓN ALAUSÍ; ADOQUINADO DE LA VÍA AL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD 

PAGMA PARROQUIA SIBAMBE CANTÓN ALAUSÍ

MCO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2025-17

021 -MCO-GADMCA-2025 $ 69,457.72 $ 34,728.86 90 5-dic-25 4-abr-25 MOYA-TUCNA-PAGMA

SIBAMBE-

GUASUNTO

S

RECEPCION
ING. INCA CUJILEMA MADELEY MONSERRATH

CONSORCIO ADOQUINADOALAUS
SI SI NO SI SI

RECEPCION 

PROVISIONAL

16

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CHEG-CHEG, PARROQUIA SIBAMBE -

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE CONSUMO TUCUNAG, 

PARROQUIA SIBAMBE

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2025-11

008-GADMCA-2026 $ 14,811.74 $ 4,443.52 60 20-may-26 18-jul-26 CHEG-CHEG -TUCUNAG SIBAMBE RECEPCION Ing. Peñafiel Hernández David Antonio SI NO NO NO NO PEDIDO DE RECEPCION

17
CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE Y TECHADO EN

LA COMUNIDAD LA SILVERIA, PARROQUIA TIXÁN, CANTÓN ALAUSÍ

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2025-08

LICO Nro.007-GADMCA-2026 $ 80,912.98 $ 24,273.89 90 28-abr-26 26-jul-26 SILVERIA TIXAN RECEPCION Ing. Renato Alonso Miño Andino SI SI SI NO NO PEDIDO DE RECEPCION

18

REMODELACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD SAN JORGE DE SEGLA 

DE LA PARROQUIA SIBAMBE DEL CANTÓN ALAUSÍ; CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS 

SANITARIAS Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD CONVENTILLO 

PARROQUIA MATRIZ CANTÓN ALAUSÍ; MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL SAN JORGE DE 

SEGLA , PARROQUIA SIBAMBE, CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS DEL CEMENTERIO PISMAUTE, 

PARROQUIA SIBAMBE, CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE LA CANCHA DE LA 

COMUNIDAD CHILCAPAMBA, PARROQUIA SIBAMBE, CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA 

COMUNITARIA YALANCAY, PARROQUIA SIBAMBE

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2025-10

LICO-GADMCA-2026-004 $ 54,983.59 $ 16,495.08 120 15/5/2026 11/9/2026
SAN JORGUE DE SEGLA-CONVENTILLO-

PISMAUTE-CHILCAPAMBA-YALANCAY

SIBAMBE-

MATRIZ
EJECUCION

Ing. Carlos Andrés Rivera Gaibor

PROCURADOR COMUN CONSORCIO RYG ALAUSI

CONTRATISTA

NO NO NO NO NO EJECUCION 

19
REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE ELOY ALFARO, ANTONIO MORA Y RICAURTE DE LA 

PARROQUIA MATRIZ CANTÓN ALAUSI

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA2025-07

CONTRATO LICO Nro.  0010-

GADMCA -2026
$316,846.54 $95,053.96 90 6/6/2026 3/10/2026 LA MATRIZ LA MATRIZ EJECUCION

Ing. Sanchez Velasco Hugo Andrés 

PROCURADOR COMUN DEL 

CONSORCIO ANTARU

NO NO NO NO NO EJECUCION 

20
CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE CAPITAN GUERRERO DE LA PARROQUIA 

ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2025-17

CONTRATO LICO Nro.  014-GADMCA 

-2026
$33.948,66 $ 10,184.60 60 24/6/2024 22/8/2026 MATRIZ

ACHUPALL

AS
EJECUCION Ing. Cristian Romario Colcha Sánchez NO NO NO NO NO EJECUCION 

21
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LLANOLOMA, PARROQUIA 

ACHUPALLAS, CANTÓN ALAUSÍ

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2026-02

CONTRATO LICO Nro.  016-GADMCA 

-2026
$13,806.55 $4,141.97 60 25/7/2026 22/9/2026 TOTOTAS

ACHUPALL

AS
EJECUCION Sr. Humberto yasaca NO NO NO NO NO EJECUCION 



22

CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INTERÉS CANTONAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

(CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

DESTINADOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADIO DE LA PARROQUIA SEVILLA 

DEL CANTÓN ALAUSÍ; CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO EN EL ESPACIO ABIERTO DE LA 

PLAZA CENTRAL DE LA PARROQUIA TIXÁN DEL CANTÓN ALAUSÍ

MCO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2025-12

CONTRATO No. 018-MCO-GADMCA-

2025
$141,075.90 $70,537.95 120 27/9/2025 22/7/2026

CABECERA OARRIQUIAL SEVILLA - 

TIXAN

SEVILLA

TIXAN
RECEPCION ING. VERÓNICA ALEXANDRA ASHQUI ALULEMA NO SI SI SI 23/6/2026

TRABAJOS FINALIZADOS 

EN APROBACION DE 

PLANILLAS APRA 

SUSCRIPCION DE 

CONTRATO 

COMPLEMENTARIO

23
MEJORAMIENTO DEL PARQUE 13 DE NOVIEMBRE DE LA PARROQUIA MATRIZ DEL CANTÓN 

ALAUSÍ CON MEJORAS INCLUSIVAS

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA2025-04

CONTRATO-LICO Nro. 002-GADMCA -

2026
$196,000.87 $58,800.26 120 15/4/2026 12/7/2026 LA MATRIZ LA MATRIZ EJECUCCION

SR. FELIX ROCENDO CALLE ENCALADA, 

REPRESENTANTE LEGAL DE R&R EMPRENDE 

S.A.S., PROCURADOR COMÚN DEL CONSORCIO 

MEJORPARQUE

NO NO NO NO NO
EJECUCCION DE 

TRABAJOS

24

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD COBSHE ALTO 

PARROQUIA ACHUPALLAS CANTÓN ALAUSÍ; MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS DE LA 

COMUNIDAD COBSHE BAJO DE LA PARROQUIA ACHUPALLAS DEL CANTÓN ALAUSI

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2025-05

CONTRATO LICO Nro. 005-GADMCA -

2026
$46,714.20 $14,014.26 120 7/5/2026 3/9/2026 COBSHE BAJO Y COBSHE ALTO

ACHUPALL

AS
EJECUCCION

ING. DENNYS XAVIER YUQUILEMA AVILA 

PROCURADOR COMUN DEL CONSORCIO Y y Y 

CONSTRUCCIONES

NO MO NO NO NO
EJECUCCION DE 

TRABAJOS

25

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO CHITAQUIZ PARROQUIA MATRIZ ALAUSI

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2026-01

CONTRATO LICO Nro. 015-GADMCA -

2026
20.399,34 $6,119.80 60 25-ago-26 23-oct-26 Barrio Chitaquiz Matriz En ejecución Ing. Wilson Gabriel Barahona Avecillas S/N S/N S/N S/N S/N

Todavia no se netrega el 

acnticipo al Contratista, 

consecuentemente todavia 

no se ha iniciado la obra

26

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA CABECERA PARROQUIAL DE TIXÁN, 

CANTÓN ALAUSÍ

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2026-04

CONTRATO LICO Nro. 0023-

GADMCA -2026
$142,122.41 $42,636.72 120 20-ago-26 17-dic-26 Cabecera Parroquial Tixán En ejecución Ing. Francisco Rodrigo Hernández León S/N S/N S/N S/N S/N

En ejecución - La planilla 

Nro. 01 esta devuelta 

27

CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD SAN NICOLAS, 

PARROQUIA SIBAMBE CANTÓN ALAUSÍ; CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL 

CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD CHINIGUAYCO, PARROQUIA ACHUPALLAS CANTÓN ALAUSÍ; 

CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD CHIPCHA, 

PARROQUIA ACHUPALLAS CANTÓN ALAUSÍ

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2026-07

 LICO-GADMCA-2026-021 $50,731.45 $15,219.44 120 21/8/2026 18/12/2026
SAN NICOLAS

CHIPCHA 

CHINIGUAYCO 

SIBAMBE 

ACHUPALL

AS

EJECUCIÓN ING. FAUSTO ESCOBAR EJECUCIÓN NO NO NO NO 
EJECUCIÓN DE 

TRABAJOS SIN 

NOVEDADES

28

CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN EN EL RIO 

CHANCHAN EN LA PARROQUIA HUIGRA

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2026-05

LICO Nro.  0018-GADMCA -2026 $55,065.88 $16,519.76 120 4/8/2026 1/12/2026 BARRIO EDUARDO MORLEY HUIGRA EJECUCIÓN ING. MERCY BEATRIZ MAYORGA ACOSTA EJECUCIÓN NO NO NO NO
EJECUCIÓN DE 

TRABAJOS SIN 

NOVEDADES

29

MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE ALAUSI Y SIBAMBE Y TECHO DEL GALPÓN DE LA 

ESTACIÓN DE SIBAMBE

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2025-09

LICO Nro.  012-GADMCA -2026 $89,581.94 $26,874.58 120 18/8/2026 15/12/2026 MATRIZ 
ALAUSI / 

SIBAMBE 
EJECUCIÓN ARQ. MAURICIO BASANTES ESCOBAR EJECUCIÓN NO NO NO NO 

EJECUCIÓN DE 

TRABAJOS SIN 

NOVEDADES

30

IMPLEMENTACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN LA COMUNIDAD 

TOLTE, PARROQUIA PISTISHI, CANTÓN ALAUSÍ

LICO-

GOBIERNOAUTONOMODESCENTRALI

ZADOMCA-2026-03 LICO Nro. 0020-GADMCA -2026 $185,694.09 55708.23 120 4/8/2026 1/12/2026 COMUNIDAD DE TOLTE PISTIHI EJECUCCION

CONSORCIO SALAZAR, PROCURADOR COMUN 

ING. JOSE LUIS SALAZAR COLOMA EJECUCCION NO NO NO NO

EJECUCCION DE 

TRABAJOS


