

**HOJA DE RUTA PARA EL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha</b>	<b>Lugar</b>	<b>Responsable</b>
Acciones a ser realizada de acuerdo de las fases del proceso.	En función del cronograma de rendición de cuentas	Sitio específico donde se realizara la actividad.	Los responsables serán designados por la Asamblea.
<b>FASE 1</b>			
Mapeo de actores	10 PARROQUIAS	PRESIDENTES DE GAD <sup>ES</sup> , COMUNIDADES ORGANIZACIONES	PLANIFICACION COMUNICACIÓN PARTICIPACION CIUDADADANA
Consulta	30-01-2108	Salón de presidentes	
Entrega de temas al GAD	31-01-2018	Secretaria de GADMCA.	UGAI CORDINADOR
<b>FASE 2</b>			
Seguimiento a la entrega del informe a ciudadanía.	28-02-2018	UNIDAD UGPI	CORDINADOR UGPI
Reunión del trabajo para el procesamiento de la información	09-02-2018	PLANIFICACIÓN JEFES Y DIRECTORES UGPI	PLANIFICACIÓN UGPI
Planificación de los proyectos emblemáticos de las parroquias y comunidades	14-02-2018	PLANIFICACIÓN JEFES Y DIRECTORES UGPI	COMUNICACIÓN DIRECTORES Y JEFES PLANIFICACIÓN UGPI
<b>FASE 3</b>			
Evaluación ciudadanía al informe de rendición de cuentas.	02-03-2018	PLANIFICACION PARTICIPACION	PLANIFICACION UGPI
Seguimiento al proceso de convocatoria a la deliberación pública.	12-03-2018 16-03-2018	Todas las comunidades y Parroquias del Cantón.	COMUNICACION UGPI
Participación en la deliberación pública.	19-03-2018 29-03-2018	Pistishi – Guasuntos Sevilla – Pumallacta Huigra Sibambe - Matriz Alausí Achupallas – Totoras Tixán – Cocan Multitud Asamblea general de entrega del informe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PLANIFICACION</li> <li>➤ DIRECTORES Y JEFES</li> <li>➤ SISTEMAS</li> <li>➤ PARTICIPACION</li> <li>➤ COMUNICACION</li> </ul>
<b>FASE 4</b>			
Seguimiento a la incorporación de la opinión ciudadana.	02-04-2018 30-04-2018		PLANIFICACION. ADMINISTRATIVO COMUNICACIÓN SISTEMAS PARTICIPACCÓN CIUDADANIA